

Rapport de mini projet java

TIC-TAC TOC JEUX XO

Réaliser par :

- EL AMRANI CHAKIR
- HAMZA ELBAGAR

Encadré par :

- Mr Souhaib.
- Mr Beraich.

Table des matières

Table des matières.....	2
Chapitre 1 : Introduction Générale.....	4
1- Remerciement.....	4
2- Résumé.....	4
3- Présentation de projet.....	5
Chapitre 2 : Gestion du projet.....	5
1- Diagramme de PERT.....	5
1-1 Identifier les taches.....	5
1-2 Graphe PERT Probabiliste.....	7
2- Diagramme de GANTT.....	8
3- Estimation des charges.....	8
Chapitre 4 : Modélisation du système.....	10
1. Diagramme de cas d'utilisation :.....	10
2. Diagramme de séquence :	11
3. Diagramme de classe	12
Chapitre 5 : Réalisation.....	13
1- Introduction.....	13
2- Environnement de développement (Les outils).....	13
1-1 IDE :	13
1-2 JDK (13.0.1) :	13
3- Présentation des interfaces graphiques (captures d'écran).....	14
a. Serveur	14
b. Client	14
c. En cas d'égalité	15
d. En cas où il y a un gagnant.....	16
Conclusion.....	18

Figure 1:use case	10
Figure 2: diagramme de sequence	11
Figure 3:Diagramme de class	12
Figure 4:Server.....	14
Figure 5:Clients	14
Figure 6:égalité	15
Figure 7:gagnant	16
Figure 8:perdant	17

Chapitre 1 : Introduction Générale.

1- Remerciement.

Nous tenons à remercier particulièrement Monsieur Souhaib et Monsieur Berich Pour nous accompagner durant ce projet, et nous donner des conseils et des astuces que ça soit les missions évoquées de gestion du projet, ou les missions concernant la conception UML.

2- Résumé.

La réalisation de ce mini projet a été une bonne occasion pour nous d'une part d'assimiler les différents outils acquis durant ce semestre, et aussi d'acquérir des nouvelles connaissances et des techniques d'une façon professionnelle.

3- Présentation de projet.

Le Principe mission de ce projet est de réaliser une application JAVA Client-serveur qui permet d'un ou plusieurs clients d'interagir avec un serveur en utilisant les sockets.

L'application est sous forme d'une ancienne jeu originaire de chine qu'il s'appelle 'GO', il permet tout simplement à deux adversaires de jouer entre eux à travers d'un serveur socket.

Chapitre 2 : Gestion du projet.

1- Diagramme de PERT.

1-1 Identifier les taches.

Les taches d'une manière détaillée :

1. Analyse les besoins : **Analyser les besoins du client.**
2. Définition des fonctionnalités : **Définir les fonctionnalités du système.**
3. Définition des solutions : **Etudier l'ensemble des solutions techniques disponibles afin de choisir le meilleur.**


4. Conception : **Concevoir l'architecture technique d'une application à l'aide des diagrammes UML.**
5. Création de la maquette : **Création de la maquette pour l'interface graphique.**
6. Développement des composants graphiques : **Développement des différents composants graphiques personnalisés pour l'application.**
7. Création des classes : **L'implémentation des classes nécessaires et les relations entre eux. 8**
8. Test d'intégration : **Mettre en œuvre les tests d'intégration. 1**
9. Maintenance : **Corriger des dysfonctionnements du système. 3**
10. Validation : **Valider les fonctionnalités. 1**
11. Déploiement 1.
12. Réalisation du rapport de projet. 6

Tableau des tâches :

Les Tâches	Prédécesseurs	Optimiste	+ Probable	Pessimiste	Moyenne	Écart type	Variance
Analyse les besoins	/	1	2	3	2	0.34	0.11
Définition des fonctionnalités	/	1	2	3	2	0.34	0.11
Définition des solution	Analyse les besoins Définition des fonctionnalités	2	3	4	3	0.34	0.11
Conception	Analyse les besoins Définition des fonctionnalités	6	8	10	8	0.67	0.44
Création de la maquette	Définition des solution	3	5	7	5	0.67	0.44
Développement des composants	Création du prototype	2	3	4	3	0.34	0.11
Création de classes	Création de classes	6	8	10	8	0.67	0.44
Test d'intégration	Création de classes	0	1	2	1	0.34	0.11
Maintenance	Test d'intégration	2	3	4	3	0.34	0.11
Validation	Maintenance	0	1	2	1	0.34	0.11
Déploiement	Validation	0	1	2	1	0.34	0.11
Réalisation de rapport	Déploiement	4	6	8	6	0.67	0.44

1-2 Graphe PERT Probabiliste.



Afin de bien identifier les taches du projet, nous avons passé à réaliser le diagramme de PERT comme se suit.



- La durée moyenne du projet : **33 heures.**
- Chemin Critique :

Analyse les besoins -> Définition des solutions -> Création de la maquette -> Développement des composants graphiques -> Création des classes -> Test d'intégration -> Maintenance -> Validation des fonctionnalités -> Déploiement -> Création du rapport.

2- Diagramme de GANTT.



3- Estimation des charges.

Name	Objet	Complexité	Poids
Joueur1	Ecran	Simple = 1	1
Joueur2	Ecran	Simple = 1	1
Serveur	Ecran	Simple = 1	1
Grid de case (Joueur1)	Rapport	Simple = 2	2
Grid de case (Joueur2)	Rapport	Simple = 2	2

	c	nbr	C * nbr
Ecran	S = 1	3	3
Rapport	S = 2	2	4
L3G	C = 10	1	10
			17

R (pourcentage d'objets réutilisable) = 0%

Push = 4

Nombre de points objet = 17

Charge = (Nombre de points objet) * (100 – R) / (100 * Push)

Charge = 4.25 HM.

Chapitre 4 : Modélisation du système.

1. Diagramme de cas d'utilisation :




Figure 1:use case

2. Diagramme de séquence :




Figure 2: diagramme de sequence

3. Diagramme de classe




Figure 3: Diagramme de class

Chapitre 5 : Réalisation.

1- Introduction.

Dans ce chapitre, nous commençons par la description de l'environnement de développement, ainsi que les différents outils utilisés, Ensuite nous présentons l'aspect visuelle de notre application.

2- Environnement de développement (Les outils).

1-1 IDE :



Eclipse est un environnement de développement (IDE) historiquement destiné précisément au langage JAVA.

1-2 JDK (13.0.1) :

Nous avons basé sur la dernière version disponible JDK, y contient les deux nécessaires outils pour la compilation et l'exécution (JRE – JVM).

3- Présentation des interfaces graphiques (captures d'écran).

a. Serveur




Figure 4:Server

b. Client




Figure 5:Clients

c. En cas d'égalité




Figure 6:égalité

d. En cas où il y a un gagnant




Figure 7:gagnant




Figure 8:perdant

Conclusion.

Ce projet a été réalisé dans le cadre de mini projet (Fin de semestre 5) au sein de l'école normale supérieur de Martil, nous avons pratiqué durant ce projet les différentes techniques qu'on a acquis durant le module de Modélisation UML ainsi que le module de Gestion du projet, et nous avons bénéficié bien de la théorie que la pratique.

On peut capituler les techniques qu'on a acquis que les suivants :

- Utiliser les techniques de gestion du projet dans un projet réel et pratiquer les différents outils (Diagramme de PERT & GANTT) ainsi que l'estimation du coût et des charges.
- Modéliser les fonctionnalités incluant l'aspect dynamique et statique, en utilisant les différents diagrammes UML.
- Maîtriser la programmation avec le langage JAVA.